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TERMO ADITIVO 
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2011. 
 
 
                                       DÉCIMO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços n. 058/2011 
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA Estado de Mato Grosso, e a empresa DESTESA 
TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente já qualificadas no Contrato Originário sob nº 058/2011 
de 14 de dezembro de 2011, referente ao processo licitatório nº 057/2011. 
  
Ao nono dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito Municipal, 
foi celebrado o presente Termo Aditivo de Contrato, tendo como partes: de um lado o MUNICÍPIO 
DE QUERÊNCIA - MT, inscrito no CNPJ sob nº 37.465.002/0001-66, com sede na Av. Cuiabá, 
quadra 01, lote 09, Setor C, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Gilmar Reinoldo 
Wentz, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF nº 437.706.300-68 e RG nº 5027154383, 
residente na Avenida Leste, n. 567, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e do 
outro lado a empresa DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
89.104.632/0001-09, e Inscrição Estadual sob n.º 10.314.277-0, estabelecida a Rua Cotovia n° 66, 
Bairro Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO, representada neste ato por seu Diretor Sr. Gervásio 
Becker, Brasileiro, Casado, Empresário, portador do RG n.º 9023030548-SSP/RS e do CPF n.º 
117.264.150-15, residente à Rua 120, n.º 408, Qda. F 41, Lt. 17, Setor Sul, Goiânia – GO, doravante 
denominado, simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prorrogação do prazo vigência do contrato n. 
058/2011. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
     
2.1 O presente termo aditivo entra em vigor na data 09 Janeiro de 2015, vigendo por mais 60 
(sessenta) dias, com término no dia 13 de Abril de 2015. 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL. 
                    
3.1 – A necessidade deste Termo de prorrogação de prazo de execução da obra justifica-se pelo 
fato de haver a obrigatoriedade da vistoria feita pela Caixa Econômica Federal, a qual ainda não a 
fez, encontrando-se embasamento legal no Art. 57, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
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CLAUSULA QUARTA: DOMICÍLIO E FORO. 
 
4.1 – As demais Cláusulas do Contrato Originário permanecem inalteradas. 
 
4.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Querência MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura surgirem em função da execução do presente termo. 
 
 
     
                                                                                           Querência – MT, 09 de Janeiro de 2015. 
 
 
 
 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT 

GILMAR REINOLDO WENTZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

_________________________________ 
DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA. 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________              ______________________________ 
Daniel Stefanello          Débora Jaqueline Silveira Rios 
CPF n. 991.486.501-10      CPF n. 045.230.791-02 
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